

**План мероприятий по введению обновленного ФГОС ООО
В МОКУ Чалганской ООШ**



№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО	Август 2021г-январь 2022г.	Директор, заместители директора по УР, ВР, рабочая группа	Результаты экспертизы
2	Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС ООО (приказы, положения)	Август 2021г-август 2022г	Заместитель директора по УР, ВР, рабочая группа	Создание банка нормативно-правовых документов
3	Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: АООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО	Август 2021г-август 2022г	Заместитель директора по УР, ВР, рабочая группа	Локальные акты
Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО	Ноябрь 2021г-август 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО
Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС				

1	Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС ООО	Сентябрь 2021 г.	Директор, заместитель директора по УВР	Рабочая группа
2	Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС ООО	Сентябрь 2021 г.	Директор, заместитель директора по УВР	Дорожная карта
3	Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические)	Сентябрь- декабрь 2021г.	Директор, заместитель директора по УВР	Мониторинг
4	Разработка изменений в программы НОО и ООО, разработка рабочих программ	Февраль-август 2022г	Директор, заместитель директора по УВР, рабочая группа	АООП ООО, рабочие программы
5	«Утверждение изменений, вносимых в программы НОО и ООО»	Педагогический совет Август 2021г.	Директор, заместитель директора по УВР	Решение педагогического совета
6	Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности	Сентябрь	Директор, заместитель директора по УВР	Расписание внеурочной деятельности
7	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС ООО	В течение года	Директор, заместитель директора по УВР	Информирование педагогов
8	Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в 2022-23 уч.году: - о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 6 классе; - об итогах организации образовательного процесса	Январь 2023г. Май 2023г.	Директор, заместитель директора по УВР	Подведение итогов
Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО				
1	Анализ кадрового обеспечения	Август 2022г.	Директор, заместитель директора по УР	Результаты анализа кадрового обеспечения
2	Создание плана- графика повышения квалификации педагогических работников	Август 2021г.	Заместитель директора по УР	График повышения квалификации
3	Обеспечение повышения квалификации педагогических работников	Август 2021- август 2022г.	Заместитель директора по УВР	Прохождение курсов повышения

				квалификации по вопросам ФГОС ООО
4	Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС ООО	В течение года	Заместитель директора по УВР	Планы работы ШМО
Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)				
1	Анализ и оценка МТ- оснащения школы	Январь-март 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты анализа и оценки
2	Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС ООО	Август 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
3	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы	Август 2022г.	Директор, заместитель директора по АХЧ	Результаты обеспечения
4	Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС	Апрель 2022г.	Заместитель директора по УВР, библиотекарь	Список учебников
5	Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами	Август 2022г.	Заместитель директора по АХЧ, библиотекарь	Результаты обеспечения
6	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	Регулярно	Заместитель директора по УВР, библиотекарь, учитель информатики	Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет
Информационное обеспечение введения ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)				

1	Размещение информации о введении обновленных ФГОС ОО	Август 2021г.	Заместитель директора по УВР	Информационные материалы
1	Проведение родительских собраний в 5 классе	Май 2022г	Заместитель директора по УВР, классный руководитель	Информационные материалы